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CONTEXTE DE LA MISSION

La municipalité souhaite la création d’une maison de santé pluridisciplinaire réfléchie en partenariat
avec I’équipe de soins primaires (soignants locaux), les partenaires institutionnels (FEMAGE, ARS,
Conseil Départemental, Région) afin d’apporter au territoire un outil de développement et de
renforcement de 1’offre de soins au bénéfice des citoyens.

Une étude de faisabilité (jointe au dossier de consultation) a ainsi été engagée en 2024 afin d’étudier
les problématiques techniques, administratives et financiéres que la commune doit prendre en compte
pour la réalisation de son projet.

L’objectif de I’équipe municipale est de pouvoir engager des travaux a partir du second semestre 2026
sur 12 mois pour une ouverture vers janvier 2028.

OBJECTIFS DE L'OPERATION

Le projet sera réalisé sur les parcelles communales AD 133 et AD 134.
11 a été dimensionné selon les besoins de 1’équipe de soins primaires, il devra comporter :

Niveau Désignation Surface

(en m?)
RDC Médecin 1 25
RDC Médecin 2 25
RDC Médecin 3 25
RDC Médecin 4 25
RDC Bureau supp spécialiste 25
RDC Infirmiers 35
RDC Orthoptiste 1 20
RDC Orthoptiste 2 25
RDC Interne 1 20
RDC Interne 2 20
RDC Psychologue 20
RDC Bureau multi-usage 15
RDC Hall d'entrée dégagem(lents_ et 80

salles d'attente et secrétariat

RDC Salle d'urgence 15
RDC Vestiaires/coin café/sanitaire 10
RDC Sanitaires publics mixte 5
RDC TGBT/rangement 10
R+1 Studios de garde - 2 chambres 32
R+1 Salle de réunion et de repos 30
R+1 Terrasse extérieure 20
TOTAL PARTIES PRIVATIVES 265
TOTAL PARTIES COMMUNES 85
TOTAL LOGEMENTS 32
AUTRES 100
TOTAL GENERAL 482

A titre indicatif, le colt des travaux a été estimé a environ 1 800 000 € HT :
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Désignation

Codt estimatif (€ HT)

Etudes diverses et maftrise d’oeuvre

200 000,00 €

Travaux - mobilier non prévu

1500 000,00 €

Imprévus 6% du montant des travaux

100 000,00 €

TOTAL COUT DU PROJET € HT

1800 000,00 €

Allotissement envisagé :

VRD

Gros ceuvre

Couverture étanchéité
Menuiseries

Platrerie isolation
Electricité — photovoltaique
Chauffage - ventilation - climatisation
Plomberie

Sols

10. Peintures

11. Aménagements paysagés

e e A o

Spécialités de MOE et études diverses
- Topographie
- Etude de sol
- Etude structure
- Etude thermique
- Coordination
- Controle technique

La réflexion devra notamment étre menée sur :

- les conditions fixées par les subventionneurs pour le financement de I’opération (bureau de
coordination, production d’énergies renouvelables, ...).

- I’opportunité de la création de logements au bénéfice d’étudiants internes en médecine pour faciliter
leur installation,

- Dorganisation de I’espace intérieur suivant les différentes spécialités identifiées et les besoins
exprimés par 1’équipe de soins primaires,

- I’'implantation sur site du bati de la fagon la plus adaptée en tenant compte des contraintes techniques
et réglementaires.

Dans son projet, le maitre d’ceuvre devra intégrer et prendre en compte les problématiques suivantes :
_la performance énergétique du batiment : isolation de 1’enveloppe, raccordement au réseau de
production de chaleur communale, production photovoltaique

_ le confort estival des occupants : des solutions automatisées devront étre proposées afin de garantir
un confort optimal méme par forte chaleur

_ I’aménagement extérieur : végétalisation périphérique, bornes de recharge pour véhicule électriques,
parking pour automobiles et cycles

_ la gestion des eaux pluviales : parking perméable, récupération éventuelle des eaux pluviales,
infiltration a la parcelle.

La mission porte également, une fois la faisabilité¢ présentée et les différentes solutions techniques
choisies par le maitre d’ouvrage, dans la définition du projet, la réalisation du programme d’opération,
la rédaction des piéces de marchés de travaux (rédaction des cahiers des charges et aide au choix de
prestataires complémentaires) et le suivi du chantier jusqu’a la réception des ouvrages exécutés.
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Les divers partenaires devront étre intégrés aux démarches mises en ceuvre (Commune de VAGNEY,
Conseil Départemental des Vosges, Conseil Régional Grand-Est, FEMAGE, équipe des soignants,
éventuellement fonds européens, ARS et autres organismes étatiques).

LA MISSION DE MAITRISE D’OEUVRE

La mission de Maitrise d'(Euvre du présent marché se décompose en une tranche ferme et une tranche
optionnelle qui sont constituées des ¢léments de mission suivants, tels que définis dans la section II du
chapitre ler du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993. Le contenu de chaque élément de mission est
celui qui figure a I’annexe III de 'arrété du 21 décembre 1993 pris en application du décret susvisé.

Planning prévisionnel :

-APS pour le 15 octobre 2025 ;

-APD pour fin décembre 2025 ;

-Aide a constitution des dossiers de demande de subvention auprés des différents financeurs pour
novembre 2025 ;

-Constitution des dossiers d’autorisation d’occupation des sols nécessaires a la réalisation des
travaux début janvier 2026 ;

-PRO pour fin février 2026 ;

-DCE pour le 15 mars 2026 pour lancement d’appel d’offres au 1" avril ;

-Sélection des entreprise et notifications mai 2026 pour fin DCE.

-Réalisation des travaux afférents a partir du 1*" juin 2026 pour 12 mois.

1 /TRANCHE FERME

La tranche ferme consistera a réaliser les missions APS, APD et PRO.

1.1 L’Avant-Projet Sommaire (APS) :

Les ¢études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé¢ a l'issue
des études d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet
sommaire et les études d'avant-projet définitif.

Les ¢études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

e préciser la composition générale en plan et en volume ;

e controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

e apprécier les volumes intérieurs et 'aspect extérieur de I'ouvrage, ainsi que les intentions de
traitement des espaces d'accompagnement ;

e vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site
ainsi qu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

e examiner les possibilités et contraintes de raccordement aux différents réseaux ;

e proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les
performances techniques a atteindre ;

e préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles
5

e ¢tablir une estimation provisoire du cofit prévisionnel des travaux. Dans le cadre de ces études
d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou sont fournies
des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les documents suivants au titre de cet élément de mission :

¢ note de présentation exposant I’approche générale du projet, la justification du parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, le traitement des
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volumes intérieurs, les principales dispositions environnementales retenues, les principales
dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité et d’accessibilité, les éventuels écarts de
programmation résultant de 1’avancement des études ;
formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :

o [plan d’insertion dans I’environnement,

o [ plans, coupes et élévations des constructions a 1’échelle du 1/200 avec certains

détails significatifs au 1/100 ;

descriptif des principes techniques retenus : modes constructifs, matériaux et finitions
extérieures et intérieures, gestion des fluides, solutions énergétiques, principes
d’aménagements extérieurs et de raccordements ;
tableaux de surfaces détaillées avec rappel des surfaces des phases antérieures.
note adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des
principales régles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.
¢valuation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d’ouvrages sur la
trame du descriptif technique.
compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;
suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de I’opération ;
le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser.

Les études d’APS font I’objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

1.2 L’Avant-Projet Définitif (APD) :

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur l'avant-projet sommaire approuvé par le maitre
d'ouvrage ont pour objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de 1'ouvrage, ainsi que son aspect ;

définir les principes constructifs, de fondation et de structure, ainsi que leur dimensionnement
indicatif ;

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations
techniques et les raccordements ;

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

¢tablir l'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;
permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix
d'équipements en fonction de l'estimation des colts d'investissement, d'exploitation et de
maintenance ;

arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues au CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre
d'ouvrage ou sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales,
techniques et économiques proposées.

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les documents suivants au titre de cet élément de mission :

note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts
de programmation résultant de 1’avancement des études ;

formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de :
plans d’insertion dans I’environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au
projet, plans, coupes et élévations des constructions a 1’échelle du 1/100 avec certains détails
au 1/50 ;
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e formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans
architecturaux, présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs
prédimensionnements; tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100 (chauffage,
ventilation, plomberie, électricité, etc.), tracés des réseaux extérieurs ;

o descriptif détaillé des principes techniques retenus : fondations, structures, matériaux et
finitions extérieures et intérieures, installations techniques, solutions énergétiques retenues,
ouvrages d’aménagements extérieurs et de raccordements ;

e notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité (incendie),
d’accessibilité et le cas échéant d’acoustique ;

e note justificative de prise en compte de la réglementation thermique ;

e tableaux de surfaces détaillées remis a jour.

e cstimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés
selon la trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de
dévolution et de consultation des entrepreneurs ;

e note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification
des écarts selon CCAP).

e compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les
principales options prises a ce stade de la mission ;

e suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération.

Les études d’APD font 1’objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

1.3. / Le Projet (PRO) :

Le Projet sera réalisé sur le programme arrété lors de 1’avant-projet et les études d’avant-projet
approuvées par le maitre d'ouvrage, ainsi que sur les prescriptions de celui-ci.

Les ¢études de projet ont pour objet de :

— préciser la nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en
ceuvre

— préciser les implantations topographiques des ouvrages a réaliser et établir les plans détaillés

— coordonner les informations et contraintes nécessaires a la mise en ceuvre simultanée des
chantiers et établir une programmation détaillée des interventions

— permettre au maitre d’ouvrage de fixer 1’échéancier définitif d’exécution

— déterminer le délai global de réalisation des travaux

— établir un cofit prévisionnel des travaux décomposés en ¢léments techniquement homogenes

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a l'obtention du
permis de construire.

11 établit les documents graphiques et pieces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du
dossier de demande de permis de construire, qu’il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

11 assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de
construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire aupreés des services
instructeurs. Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec l'administration. Des
réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’ceuvre, procéde a
l'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque 'opération nécessite 1'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations spécifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le
maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les
démarches nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

Les cofits d’investissement affinés seront décomposés par ligne de dépense.
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Il sera prévu une réunion de présentation du projet au Maitre d’Ouvrage.
Des réunions supplémentaires pourront si nécessaires étre demandées par la Maitrise d’Ouvrage. Les
documents seront envoyés au moins 5 jours avant aux participants de la réunion de présentation.

2/ TRANCHE OPTIONNELLE

La tranche optionnelle consistera a réaliser les missions li€es a 1’établissement des contrats et au suivi
des travaux, a savoir, les missions ACT, VISA, DET, AOR.
Les travaux se dérouleront sur une durée maximale de 12 mois.

2.1/ Mission ACT : Assistance pour la passation des contrats de travaux

Dossier de consultation des entreprises

L’assistance apportée au Maitre d’Ouvrage pour la passation des marchés de travaux définis et validés
par le maitre d’ouvrage, sur la base des études qu’il a approuvées, aura pour objet de :

— Proposer le mode de dévolution des travaux le plus adapté (allotissement) ;

— Préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs
offres en toute connaissance de cause, sur la base d’un dossier constitué¢ des picces
administratives et techniques prévues ;

— Répondre par écrit a toutes les questions formulées par les entreprises avec information au
Maitre d’Ouvrage.

La procédure choisie pour la consultation ainsi que les critéres de choix seront validés par le Maitre
d’Ouvrage.

L’avis d’appel public a concurrence (A.A.P.C.) et le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.)
seront soumis en minute au Maitre d’Ouvrage pour une validation officielle avant lancement de la
consultation.

Le délai fixé pour la production du Dossier de Consultation des Entreprises est de 21 jours a compter
de I’ordre de service de démarrage de la tranche optionnelle.

Analyse des offres

Le Maitre d’(Euvre :

— Se déplacera a I’occasion du dépouillement des offres ;

— Vérifiera la conformité au DCE des documents présentés par les candidats : analyse des
candidatures ;

— Réclamera aux entreprises les éventuelles piéces complémentaires nécessaires a 1’examen des
candidatures et des offres : demandes soumises a la validation de la maitrise d’ouvrage et
signées par le Maire,

— Vérifiera I’absence d’omission, d’erreur ou de contradictions décelables par I’homme de I’art,

— Analysera les options et/ou variantes éventuellement demandées ;

— Analysera et classera les offres en fonction de leurs avantages techniques et économiques
selon les critéres établis au DCE ;

— Analysera les solutions techniques et méthodes d’exécution proposées en s’assurant qu’elles
sont assorties de toutes les justifications ou avis techniques nécessaires ;

— FEtablira et présentera un rapport d’analyse des offres susceptibles d’étre retenues,
conformément aux critéres de jugement précisés dans le réglement de la consultation. Le
rapport d’analyse comportera une copie des questions et réponses des entreprises et du Maitre
d’Euvre ainsi qu’un tableau comparatif et un classement des offres sur les critéres officiels de
jugement des offres mentionnés et hiérarchisés dans le Réglement de la Consultation.

— Rédigera les demandes d’informations complémentaires ou négociations éventuelles

— Rédigera les proces verbaux de dépouillement et de jugement des offres ;
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— Préparera les mises au point nécessaires pour permettre la passation du marché de travaux par
le maitre de I’ouvrage.

En fonction des résultats de ’appel d’offres, le Maitre d’Euvre devra par ailleurs :

- Cas ou le montant des offres est inférieur ou égal a 1’estimation du Maitre d’(Euvre stade
Projet : mettre au point le dossier projet afin de tenir compte des éventuelles variantes et/ou
options acceptées et en assurer la cohérence ;

- Cas ou le montant des offres est supérieur a I’estimation du Maitre d’(Euvre stade Projet et ou
le Maitre d’Ouvrage décide d’une procédure négociée, négocier avec les entreprises, et
compléter son rapport d’analyse des offres ;

- Cas ou I’appel d’offres est déclaré infructueux et la collectivité décide de lancer un nouvel
appel d’offres : adapter I’intégralité des études sans rémunération complémentaire.

Dés décision d’attribution du marché, le Maitre d’(Euvre établira le « Dossier marchés de travaux »
qui comprendra les pieces du « Dossier de Consultation des Entreprises » (D.C.E) ainsi que le

mémoire des entreprises.

Présentation des documents D.C.E et rapport d’analyse des offres.

Le Maitre d’(Euvre soumettra a validation du Maitre d’Ouvrage les documents.

Les documents seront fournis en 5 exemplaires papier et 1 exemplaire numérique.

Les documents seront envoyés au moins 3 jours avant aux participants de la réunion de présentation du
DCE.

Nota : pour le format numérique, format DOC, PDF, XLS, DXF ou DWG exigés.

2.2/ Mission VISA : Visa des plans d’EXE a charge de ’entreprise

L’examen de la conformité au projet des études d’exécution et de synthése faites par 1’entrepreneur
ainsi que leur visa par le Maitre d’(Euvre ont pour objet d’assurer au Maitre d’Ouvrage que les
documents établis par I’entrepreneur respectent les dispositions du projet.

Le Maitre d’(Euvre fournira a cet effet une liste des notes de calculs et plans contr6lés et visés par ses
soins avant engagement des travaux.

Une attention particuliére sera portée sur les garanties de qualité et de pérennité offertes par les
matériaux que proposera |’entreprise.

La validation du dossier d’exécution sera effectuée en concertation avec les partenaires concernés par
le dossier.

2.3./ Mission DET : Direction de I’exécution des contrats de travaux

Le Maitre d’(Euvre s’engage a donner toutes les instructions nécessaires a la bonne exécution des
travaux.

Phase préparatoire de chantier
En phase préparatoire du chantier, le Maitre d’(Euvre se chargera :

- De I’établissement des ordres de service. Chaque ordre de service comportera la référence du
marché, la désignation de la prestation et leur prix, les quantités commandées, la date
d’intervention, le lieu et le délai d’exécution des travaux ;

- De la coordination des travaux entre toutes les parties concernées ;

- De I’actualisation du calendrier des travaux ;

- De la validation des échantillons, matériaux et produits présentés par la ou les entreprises.

- De I’'implantation avec les entreprises des ouvrages en plan et en altimétrie ;

En préalable au démarrage effectif du chantier, le Maitre d’(Euvre organisera une réunion a laquelle
seront conviés les administrés concernés par le projet ; en présence de (ou des) entreprise(s) retenue(s)
pour les travaux, il sera évoqué les conditions pratiques de déroulement du chantier (modalités
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générales d’organisation, présentation des intervenants, missions respectives, planning, nuisances,
circulation...) et les modalités particuliéres de raccordement des habitations le cas échéant.

Phase chantier
En phase chantier, le Maitre d’Euvre :

- S’assurera que les ouvrages en cours de réalisation respectent les études effectuées ;

- Controlera la conformité des documents a produire par I’entrepreneur en application du
marché de travaux et s’assurera de 1’absence d’erreur, d’omission ou de contradiction
décelable par un homme de I’art ;

- S’assurera que I’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du marché de travaux ;

- Délivrera tous les ordres de service et établira tous les procés verbaux nécessaires a
I’exécution du marché de travaux

- Procédera aux constats contradictoires avec 1’entreprise

- Informera systématiquement le Maitre d’Ouvrage sur 1’état d’avancement et de prévision des
travaux et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

- Organisera et dirigera les réunions de chantier a raison d’une réunion hebdomadaire minimum,
avec rédaction et diffusion d’un compte rendu ;

- Réalisera des visites inopinées de chantier, un journal sera tenu par le Maitre d’(Euvre a cet
effet et visé a chaque passage par les personnes présentes sur le chantier, consignation des
événements et observations utiles pour instruire ultérieurement d’éventuels contentieux ;

- Procedera a I’établissement d’un reportage photographique pour toutes les parties destinées a
étre enterrées ou masquées ;

- Vérifiera les projets de décomptes mensuels présentés par 1’entrepreneur, établira les états
d’acomptes et certificats de paiements, vérifiera le projet de décompte final établi par
I’entrepreneur, établira le décompte général ;

- Donnera un avis au maitre de I’ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par
I’entrepreneur en cours d’exécution des travaux et sur le décompte général ;

Apres réalisation des travaux, le Maitre d’(Euvre assistera le Maitre d’Ouvrage en cas de besoin tout
au long de la période de garantie.

Il est exigé du Maitre d’(Euvre une grande disponibilité (intervention sous 24 heures au maximum en
cas d’appel).

2.4/ Mission AOR : Assistance au cours des opérations de réception et pendant la garantie de
parfait achévement

Opérations préalables a la réception

Le Maitre d’(Euvre organisera en présence de I’entreprise les opérations préalables a la réception. Ce
contréle donnera lieu a la rédaction d’un proces verbal de pré-réception dans lequel, en I’absence de
réserves, le Maitre d’(Buvre propose au Maitre d’Ouvrage de procéder a la réception définitive de
I’ouvrage.

Les opérations de pré-réception consistent a :

- Organiser I’intervention des entreprises de contrdles de performances, ces bilans de contrdle
seront réalisés par des prestataires indépendants désignés par le Maitre d’Ouvrage apres
consultation sur la base du cahier des charges établi par le Maitre d’Euvre ;

- Suivre les tests de controle des performances pour la vérification des engagements pris par les
entreprises, en la matiere, les réseaux subiront les contréles d’étanchéité et passage caméra, les
tranchées feront ’objet de contrdles de compactage conformément aux exigences de la
réglementation ;

- Organiser les opérations préalables a la réception des travaux ; établir le constat d’achévement
des travaux (proces-verbal des opérations préalables a la réception) ;

- Constituer le dossier des ouvrages exécutés a partir des documents et plans de recollement du
réseau d’assainissement collectif remis par 1’entrepreneur ; ce dossier particuliérement
important pour le suivi et I’exploitation des ouvrages sera remis au maitre d’ouvrage par le
bureau d’études ;

Marché public de Maftrise d’CEuvre — PO et CCTP 9/11



- Assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu’a leur levée;
- Procéder a I’examen des désordres signalés par le maitre de I’ouvrage ;

Réception
La réception en présence du Maitre d’Ouvrage ne pourra se dérouler qu’aprés remise en état des lieux
et nettoyage du chantier, en 1’absence de réserves et sur présentation du proces verbal des opérations
préalables a réception signé par le Maitre d’(Euvre et la ou les entreprises.
Celle-ci pourra étre demandée au plus tot au 30éme jour de la période d’observation qui démarre a
compter de la fin de la mise en régime des ouvrages réalisés.
Le procés verbal de réception sera accompagné du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) qui
comportera entre autres les documents suivants, controlés et visés par le Maitre d’Euvre :

- Plans de recollement;

- Reportage photographique ;

- Fiches techniques ;

- Liste des fournisseurs et fournitures ;

- Nature et résultats des controles et tests effectués.
Les documents seront fournis en 1 exemplaire papier + 1 exemplaire numérique.
N.B. : pour le format numérique, format DOC, PDF, XLS, DXF ou DWG exigés.

Eléments de missions complémentaires d’assistance:
Conduite et suivi des controles extérieurs (essais d’étanchéité, controles de compactage, inspections
télévisées) avec élaboration des dossiers de consultation des prestataires de service.

Assistance au cours de la période de garantie.
Assister le Maitre d’Ouvrage, en cas de besoin, tout au long de la période de garantie (lan
conformément au CCAG travaux).

3/ NOMBRE D’EXEMPLAIRES ET SUPPORTS

Les documents d'études sont remis par le Maitre d’(Euvre au Maitre d'Ouvrage pour vérification et
réception. Le tableau ci-apres précise le support de transmission et le nombre d'exemplaires a fournir.
Le Maitre d’Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de
'opération envisagée.

Elem?“? Document a fournir Support I\{ombre .
de mission d'exemplaires
APS Etudes - Plans Papier + CD-ROM 5+1
APD Etudes - Plans Papier + CD-ROM 5+1
PRO Etudes - Plans Papier + CD-ROM 5+1
DCE Papier + CD-ROM 5+1
ACT Rapport d'analyse des offres (et|Papier 1
variantes éventuelles)
DET Compte-rendu des réunions de|Papier + mail 1
chantier
AOR DOE Papier + CD-ROM 1+1

4/ CONDUITE DES ETUDES

Désignation du chef de projet

Le titulaire du marché désignera nommément un chef de projet. Celui-ci sera le représentant aupres du
maitre d’ouvrage qui assurera la cohérence et la coordination technique ou administrative des divers
aspects ou besoins du projet.

Modalités du suivi des études
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Pendant toute la durée des études, des réunions de travail seront réguliérement programmées. A ce
titre, il est nécessaire de prévoir plusieurs réunions par phase du projet pour expliquer I’avancée des
études au maitre d’ouvrage.

Le chef de projet sera chargé de rédiger 1’ordre du jour et le compte rendu de chaque réunion. Chaque
compte rendu sera expédi¢ dans un délai maximum de 5 jours au maitre d’ouvrage.

Dans les 10 jours suivant la réunion de démarrage de présentation du bureau d’études, le titulaire
fournira un planning détaillé du déroulement des prestations prévues au marché.

Le planning détaillé de I’étude sera élaboré sur la base du Planning Prévisionnel ; seront alors arrétées
les dates de remise de documents partiels qui constitueront les engagements du bureau d’études.

Modalités de présentation des documents

En préalable a la mise au point de chacune des piéces définitives a produire dans le cadre du présent
programme d’étude, le titulaire communiquera au Maitre d’Ouvrage les documents minutes a la fin de
chacune des phases prévues.

Les dossiers minutes soumis a 1’approbation du Maitre d’Ouvrage seront modifiés ou complétés en
conséquence par le titulaire.

Le Maitre d’Ouvrage disposera, pour formuler ses observations, d’un délai de 10 jours pour les
documents minutes et d’un délai de 14 jours pour les documents définitifs (article 7.2.3 du CCAP).

Dispositions diverses
Les prescriptions suivantes sont réputées incluses dans le marché et prises en compte dans son prix :
e frais de réunions de conduite de projet avec le Maitre d’Ouvrage,
e frais de déplacement,
e visite sur le site,
e Frais de rédaction, composition, impression et reproduction de tous les documents a
remettre,
frais de transmission ou de port,
e frais de duplication ou de remise des fichiers informatiques.

5/ ACCEPTATION DU PRESENT CAHIER DES CHARGES

Fait en un seul exemplaire original,
Porter la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Le Maitre d’(Euvre (signature et cachet de I’entreprise)
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