

Commission travaux

Séance n°19 du 16 décembre 2017

Objet : Réception des travaux d'accessibilité de 2 bâtiments, réception des travaux de voirie 2017, étude des travaux envisagés en 2018, Travaux maternelle du Centre, Ecole Perce-Neige, proposition de modification de l'ADAP

Présents : Didier HOUOT, Yannick PIQUEE, Daniel JOMARD, Cédric PIERREL, Laurent PERRIN, Michel DIDIER, Jean-Gérard GEORGE,

Excusés : Jérôme GRAVIER, Michaël ROHR, Patricia HANTZ, Emmanuelle AUBERT, Cyrille VIOLLE,

Services : Rémi DECOMBE, Jérôme CUNAT.

Début de séance à 9h00

Yannick Piquée expose l'objectif de la réunion, à savoir la réception des travaux d'accessibilité de l'école Perce Neige, de la Poste, des travaux de voirie 2017 et l'étude des travaux envisagés en 2018 détaillée ci-dessous :

- 1) Maternelle du Centre :
- Remplacement de la clôture
- Réaménagement de la cour
- Sécurisation du carrefour
- Sécurisation de l'arrêt minute
- 2) Ecole Perce-neige :
- Remplacement du bardage du préau coté parking
- Remplacement des fenêtres

Yannick Piquée explique que cette réunion fait suite à une première commission effectuée le 12 octobre mais aussi que cette réunion sera suivie d'une autre commission courant janvier pour d'autres travaux. Ensuite, ces projets seront exposés et débattus par la commission des finances lors des débats d'orientation budgétaire 2018.

Lors de la visite des sites concernés, Yannick Piquée présente l'ensemble du document mis à disposition des élus pour cette réunion et en annexe à ce compte rendu. Les décisions ci-dessous sont retenues :

- L'accessibilité de l'école et de la poste est validée malgré quelques détails de finition à revoir avec la maîtrise d'œuvre et les entreprises intervenues. Concernant les travaux prévus en 2018 sur le bâtiment du Chant de l'eau et le bâtiment des associations, 10 place Caritey, le planning est en cours de validation avec la maîtrise d'œuvre et les différentes associations utilisatrices. De plus, Yannick Piquée propose à la commission de revoir le projet de mise aux normes du bâtiment '10 place Caritey', vu le peu d'utilisation de ce dernier et les incertitudes budgétaires pour 2018. Les associations utilisatrices pourraient disposer d'autres locaux mis à disposition. La commission sera consultée prochainement pour décision définitive et modification en conséquence de l'ADAP.
- La voirie est également réceptionnée. L'accès stade des Viaux sera terminé fin décembre suivant les conditions météorologiques. Un avenant sera proposé au marché concernant essentiellement le stade pour mise en forme différente de la demande originale et quantité supplémentaire d'enrobé (environ 5000 €TTC). La circulation sur la rue St Cécile sera étudiée prochainement vu les remarques diverses concernant la vitesse et la difficulté de se croiser entre 2 véhicules. Le ruissellement des eaux pluviales en accotement sera résolu par la pose de grilles de collecte. Un arrêt de bus sécurisé à son extrémité serait aussi envisagé.
- Le projet de la maternelle du centre est retenu techniquement dans son ensemble, avec le souhait d'étudier aussi la clôture et le stationnement aux abords de la garderie afin d'améliorer l'accès à ce bâtiment.
- Concernant le remplacement du bardage du préau de l'école Perce-neige, Michel Didier propose le choix de peindre l'existant par les services techniques afin de rendre homogène l'ensemble des bardages de ce bâtiment. Après consultation de chaque membre présent et une égalité d'avis sur les choix possibles, les 2 solutions seront proposées à la commission des finances pour décision.
- Après constat des élus de l'état et du fonctionnement des fenêtres de l'école primaire, la décision est prise de reporter ce projet en 2019.

L'ordre du jour étant épuisé, la visite s'est terminée à 11h50.

Vagney, le 19 décembre 2017,
L'adjoint aux travaux,
Yannick PIQUEE

