
N° Nom de la tâche Durée

1 Période de préparation 20 jours

2 DESAMIANTAGE 32 jours

3 Plan de retrait 5 jours

4 Instruction du plan de retrait 22 jours

5 Dépose et évacuation 5 jours

6 CHARPENTE - COUVERTURE 58 jours

7 Installation de chantier 5 jours

8 Echafaudage 8 jours

9 DEPOSE 20 jours

10 CHARPENTE 20 jours

11 COUVERTURE 20 jours

12 ZINGUERIE 5 jours

13 BARDAGE 5 jours

14 NETTOYAGE et repli 5 jours

15 PHOTOVOLTAIQUE 20 jours

16 Pose des panneaux 15 jours

17 Raccordements et essais 5 jours
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