Annexe n°3 : Planning des travaux

Nom Date de début| Date de fin
@ @ Courde lécale maternelle 08/07Me 310818
& Purge de |a surface de |la cour 0g/0718 130718
o Pose des éléments préfa. 1G/07118 2710718
@ Réalisation plateforme, gestion des EP ... 30/07/18 14/08/18
e Pose de la cléture, portail et partillons 16/08M18 310818
& Pose des jeux 20/0818 24/08M18
& Realisation du scl amortiszant 2710818 310818
¢ @ Carrefour rue des Ecoles/rue Jules Ferry 0ao7ne 310818
o décapage, démolifion, pose de bardures 09/07/18 3110818
¢ @ Arrét minute école primaire des Perce-Neige 09/07/18 310818
e Création dun trottoir 09/0718 10/08118
@ Pose de barmrigres de ville 13/08M18 310818
? @ Garderie 09/o7i8e 3140818
@ fondation mur de clature et portail oam7ie 20010718
& démaolition, mise en forme, pose bordur.. 23/07/18 170818
@ posedelacléture et poitail 20/08M8 310818
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